APRENDIZAJE AUTOMÁTICO · ENTREGABLE 1

Reporte de gestión del proyecto

Seguimiento del trabajo en Trello y GitHub · Predicción del precio de vivienda con aprendizaje automático

Juan Miguel León Gómez · Mauricio José Mozo Terán · Brandon Eduardo Tobar Sánchez

Maestría en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial · Universidad Autónoma de Occidente

Corte de datos: 07/11/2026 07:58 (hora de Colombia)

Tablero: https://trello.com/b/5UQEZmsC/proyecto-ml-predicci%C3%B3n-del-precio-de-vivienda

Repositorio: https://github.com/Juanm0331123/ml-precio-vivienda

1. Resumen

El proyecto se gestiona en un tablero de Trello con una tarjeta por tarea (T01 a T31), cada una con responsable, fecha, criterios de aceptación ligados a la rúbrica y un checklist de definición de hecho. Cada tarjeta se trabaja en una rama de GitHub y llega a la rama principal por un Pull Request revisado por otro integrante. Este reporte resume el estado del Entregable 1 al corte indicado en la portada.

Tabla 1. Indicadores del Entregable 1

Indicador	Valor
Tarjetas planeadas del Entregable 1 (T01–T15)	15
En Hecho	15
En revisión (PR abierto)	0
En progreso	0
Por hacer	0
Ítems de checklist cumplidos (T01–T15)	65 de 71
Pull Requests abiertos / fusionados	1 / 13
Commits en la rama principal	14
Check-ins registrados (T03)	3

2. Equipo y roles

Tabla 2. Integrantes, roles y tarjetas asignadas

Integrante	Rol	GitHub	Tarjetas del Entregable 1
Juan Miguel León Gómez	Project Manager · Reporting Lead	Juanm0331123	T01, T02, T03, T04, T09, T13, T15
Mauricio José Mozo Terán	Data Engineer	Ironjaber26	T05, T06, T07, T08
Brandon Eduardo Tobar Sánchez	Model Developer · Evaluation Lead	brandon5254	T10, T11, T12
Todos	—	—	T14

3. Estado del tablero



Figura 1. Captura del tablero de Trello al corte del reporte

Tabla 3. Tarjetas por lista

Lista	Tarjetas
Guía del proyecto	5
Backlog	17
Por hacer	0
En progreso	0
En revisión	0
Hecho	16

4. Tarjetas planeadas frente a completadas (Entregable 1)

Tabla 4. Estado de cada tarjeta del Entregable 1

ID	Tarjeta	Responsable	Vence	Lista	Checklist	Pull Request
T01	Configurar repositorio GitHub, estructura y flujo de trabajo	Juan Miguel	04/11/2026	Hecho	7/7	#1 (fusionado); #9 (fusionado)
T02	Tablero Trello: roles, responsables y cronograma	Juan Miguel	04/11/2026	Hecho	6/6	—
T03	Check-ins del equipo y bitácora de reuniones	Juan Miguel	07/11/2026	Hecho	3/4	—
T04	Problema, motivación, pregunta de investigación y objetivos	Juan Miguel	05/11/2026	Hecho	4/4	#2 (fusionado)
T05	Procedencia del dataset y diccionario de datos	Mauricio	05/11/2026	Hecho	4/4	#6 (fusionado)
T06	Calidad de datos, limpieza y partición sellada	Mauricio	05/11/2026	Hecho	5/5	#8 (fusionado)
T07	Análisis exploratorio (EDA) y visualizaciones	Mauricio	06/11/2026	Hecho	6/6	#13 (fusionado)
T08	Documento de descripción del conjunto de datos	Mauricio	06/11/2026	Hecho	4/4	#14 (fusionado)
T09	Búsqueda sistemática de literatura: protocolo y diagrama PRISMA	Juan Miguel	05/11/2026	Hecho	4/4	#3 (fusionado)
T10	Matriz de literatura (20+ estudios) y síntesis de hallazgos	Brandon	06/11/2026	Hecho	4/5	#10 (fusionado)
T11	Metodología propuesta y diagrama esquemático de la solución	Brandon	05/11/2026	Hecho	5/5	#11 (fusionado)
T12	Experimento piloto de viabilidad (3 preprocesamientos × modelos)	Brandon	06/11/2026	Hecho	4/4	#12 (fusionado)
T13	Diapositivas de la propuesta (15 min)	Juan Miguel	06/11/2026	Hecho	4/4	#4 (fusionado)
T14	Guion, ensayo cronometrado y banco de preguntas	Todos	07/11/2026	Hecho	3/4	#7 (fusionado)
T15	Entrega en UAO Virtual, reporte de Trello y coevaluación E1	Juan Miguel	07/11/2026	Hecho	2/5	#5 (abierto)

5. Avance por integrante

Tabla 5. Avance por integrante

Integrante	Tarjetas E1	Hecho	En revisión	En progreso	Por hacer	PR abiertos	PR fusionados	Revisiones	Commits	Eventos en Trello
Juan Miguel León Gómez	7	7	0	0	0	1	6	9	24	163
Mauricio José Mozo Terán	4	4	0	0	0	0	4	0	14	30
Brandon Eduardo Tobar Sánchez	3	3	0	0	0	0	3	5	11	0

6. Flujo Trello ↔ GitHub: Pull Requests

Tabla 6. Pull Requests del proyecto

#	Título	Autor	Tarjeta	Abierto	Revisiones	Estado	Fusionado
1	T01 · Usuario de GitHub de Mauricio en el README	Juan Miguel	T01	03/11/2026	Brandon: aprobado	fusionado	05/11/2026
2	T04 · Problema, motivación, pregunta de investigación y objetivos	Juan Miguel	T04	03/11/2026	Brandon: aprobado	fusionado	05/11/2026
3	T09 · Búsqueda sistemática de literatura: protocolo y diagrama PRISMA	Juan Miguel	T09	03/11/2026	Brandon: comentado, Brandon: aprobado	fusionado	05/11/2026
4	T13 · Diapositivas de la propuesta (15 min)	Juan Miguel	T13	03/11/2026	—	fusionado	07/11/2026
5	T15 · Entrega en UAO Virtual, reporte de Trello y coevaluación E1	Juan Miguel	T15	03/11/2026	—	abierto	—
6	T05 · Procedencia del dataset y diccionario de datos	Mauricio	T05	04/11/2026	Juan Miguel: cambios solicitados, Juan Miguel: aprobado, Juan Miguel: aprobado	fusionado	05/11/2026
7	T14 · Guion, ensayo cronometrado y banco de preguntas	Juan Miguel	T14	04/11/2026	—	fusionado	07/11/2026
8	T06 · Calidad de datos, limpieza y partición sellada	Mauricio	T06	05/11/2026	Juan Miguel: aprobado	fusionado	05/11/2026
9	T01 · Protege el fin de línea de los datos crudos (.gitattributes)	Juan Miguel	T01	05/11/2026	Brandon: aprobado	fusionado	05/11/2026
10	T10 · Matriz de literatura y síntesis de hallazgos.	Brandon	T10	05/11/2026	Juan Miguel: aprobado	fusionado	06/11/2026
11	T11 metodologia pipeline	Brandon	T11	05/11/2026	Juan Miguel: aprobado	fusionado	06/11/2026
12	T12 piloto viabilidad	Brandon	T12	05/11/2026	Juan Miguel: aprobado	fusionado	06/11/2026
13	T07 eda visualizaciones	Mauricio	T07	06/11/2026	Juan Miguel: aprobado	fusionado	06/11/2026
14	T08 documento dataset	Mauricio	T08	06/11/2026	Juan Miguel: aprobado	fusionado	06/11/2026

7. Bitácora de check-ins (T03)

04/11/2026 · registró Juan Miguel

- Reunión inicial de planeación. Asistentes: Juan Miguel, Mauricio y Brandon.
- Definimos el proyecto (predicción del precio de vivienda, aprendizaje automático frente al modelo hedónico) y su contexto, partiendo del trabajo previo en R.
- Elegimos Trello para las tareas y GitHub para el código y los entregables, y acordamos el flujo entre los dos.
- Cada uno arranca sus tareas del Entregable 1 según su rol: Juan Miguel T01–T04, T09, T13 y T15; Mauricio T05–T08; Brandon T10–T12; todos T14.
- Acuerdo: cada tarea en su propia rama con PR revisado por otro integrante. Bloqueos: ninguno.

05/11/2026 · registró Juan Miguel

- Reunión de 6:00 a 6:30 p. m. Asistentes: Juan Miguel, Mauricio y Brandon.
- Repasamos el uso de Trello y del flujo de ramas y PR, y aclaramos el rol de cada uno.
- Mauricio terminó T05 y T06 (PR #6 y #8 fusionados tras correcciones).
- Brandon empezó T10 y revisó los PR pendientes: aprobó #1 y #2 y dejó una observación en #3.
- Juan Miguel mostró la versión inicial de las diapositivas y el diagrama PRISMA.
- Siguiente: Juan Miguel ajusta T09; Mauricio T07 y T08; Brandon T10, T11 y T12. Bloqueos: ninguno.

06/11/2026 · registró Juan Miguel

- Reunión de 5:00 a 6:00 p. m. Asistentes: Juan Miguel, Mauricio y Brandon.
- Mauricio terminó T07 y T08; sus ramas tenían conflictos con main y el documento necesitó ajustes antes de aprobarse.
- Brandon terminó T10, T11 y T12; en P3 tuvo que cambiar el escalador de las variables derivadas y documentarlo.
- Juan Miguel ajustó T09, agregó .gitattributes para los CSV crudos, verificó las cifras de T04 y amplió el banco de preguntas.
- Acuerdo: revisar y fusionar los PR pendientes (quedaron fusionados #10 a #14).
- Siguiente: diapositivas de cada uno en Canva, versión preliminar a las 9 p. m., ensayos y entrega el sábado.

8. Actividad registrada en el tablero

Tabla 7. Eventos en Trello por integrante

Integrante	Movimientos de tarjeta	Comentarios	Ítems de checklist
Juan Miguel León Gómez	40	65	58
Mauricio José Mozo Terán	11	4	15
Brandon Eduardo Tobar Sánchez	0	0	0

Tabla 8. Movimientos de tarjetas entre listas

Fecha	Quién	Tarjeta	De	A
03/11/2026 23:10	Juan Miguel	T09	Por hacer	En progreso
03/11/2026 23:10	Juan Miguel	T04	Por hacer	En revisión
03/11/2026 23:24	Juan Miguel	T13	Por hacer	En progreso
03/11/2026 23:24	Juan Miguel	T09	En progreso	En revisión
03/11/2026 23:33	Juan Miguel	T15	Por hacer	En progreso
04/11/2026 10:38	Mauricio	T18	Backlog	En progreso
04/11/2026 10:38	Mauricio	T17	Backlog	En progreso
04/11/2026 10:39	Mauricio	T05	Por hacer	En progreso
04/11/2026 10:39	Mauricio	T18	En progreso	Por hacer
04/11/2026 10:39	Mauricio	T17	En progreso	Por hacer
04/11/2026 17:35	Juan Miguel	T05	En progreso	En revisión
04/11/2026 17:44	Juan Miguel	T06	Por hacer	En revisión
04/11/2026 18:00	Juan Miguel	T01	En progreso	En revisión
04/11/2026 18:00	Juan Miguel	T15	En progreso	En revisión
04/11/2026 18:00	Juan Miguel	T17	Por hacer	Backlog
04/11/2026 18:00	Juan Miguel	T13	En progreso	En revisión
04/11/2026 18:00	Juan Miguel	T06	En revisión	Por hacer
04/11/2026 18:00	Juan Miguel	T18	Por hacer	Backlog
04/11/2026 20:06	Juan Miguel	T14	Por hacer	En progreso
04/11/2026 20:14	Juan Miguel	T14	En progreso	En revisión
05/11/2026 09:04	Mauricio	T06	Por hacer	En progreso
05/11/2026 09:29	Mauricio	T06	En progreso	En revisión
05/11/2026 17:58	Juan Miguel	T05	En revisión	Hecho
05/11/2026 19:43	Juan Miguel	T06	En revisión	Hecho
05/11/2026 19:46	Juan Miguel	T10	Por hacer	En progreso
05/11/2026 20:27	Juan Miguel	T01	En revisión	En progreso
05/11/2026 20:27	Juan Miguel	T04	En revisión	Hecho
05/11/2026 20:33	Juan Miguel	T03	Por hacer	En progreso
05/11/2026 20:50	Juan Miguel	T01	En progreso	Hecho
05/11/2026 21:17	Juan Miguel	T01	Hecho	En revisión
05/11/2026 22:22	Juan Miguel	T10	En progreso	En revisión
05/11/2026 22:22	Juan Miguel	T01	En revisión	Hecho
05/11/2026 22:22	Juan Miguel	T09	En revisión	Hecho
05/11/2026 22:23	Juan Miguel	T11	Por hacer	En progreso
06/11/2026 00:43	Mauricio	T07	Por hacer	En progreso
06/11/2026 10:52	Mauricio	T07	En progreso	En revisión
06/11/2026 10:57	Mauricio	T08	Por hacer	En progreso
06/11/2026 11:38	Mauricio	T08	En progreso	En revisión
06/11/2026 18:08	Juan Miguel	T12	Por hacer	En revisión
06/11/2026 18:08	Juan Miguel	T11	En progreso	En revisión
06/11/2026 18:08	Juan Miguel	T10	En revisión	Hecho
06/11/2026 19:04	Juan Miguel	T12	En revisión	Hecho
06/11/2026 19:04	Juan Miguel	T11	En revisión	Hecho
06/11/2026 19:04	Juan Miguel	T08	En revisión	Hecho
06/11/2026 19:04	Juan Miguel	T07	En revisión	Hecho
06/11/2026 19:33	Juan Miguel	T02	En progreso	Hecho

Fecha	Quién	Tarjeta	De	A
07/11/2026 07:56	Juan Miguel	T03	En progreso	Hecho
07/11/2026 07:56	Juan Miguel	T14	En revisión	Hecho
07/11/2026 07:56	Juan Miguel	T13	En revisión	Hecho
07/11/2026 07:57	Juan Miguel	HITO	Por hacer	Hecho
07/11/2026 07:57	Juan Miguel	T15	En revisión	Hecho

9. Historial de la rama principal

Tabla 9. Commits en main (cada uno corresponde a un Pull Request fusionado o a la configuración inicial)

Commit	Autor	Fecha	Mensaje
5ff3303	Juan Miguel	2026-11-07	T14 · Guion, ensayo cronometrado y banco de preguntas (#7)
3bffb89	Juan Miguel	2026-11-07	T13 · Diapositivas de la propuesta (15 min) (#4)
0826fa5	Brandon	2026-11-06	T12 piloto viabilidad (#12)
1094037	Brandon	2026-11-06	T11 metodologia pipeline (#11)
9701d5c	Mauricio	2026-11-06	T08 documento dataset (#14)
25d1683	Mauricio	2026-11-06	T07 eda visualizaciones (#13)
752c9c3	Brandon	2026-11-06	T10 · Matriz de literatura y síntesis de hallazgos. (#10)
da7b9b1	Juan Miguel	2026-11-05	T01: protege el fin de línea de los datos crudos con .gitattributes (#9)
f535fc1	Juan Miguel	2026-11-05	T09 · Búsqueda sistemática de literatura: protocolo y diagrama PRISMA (#3)
9e7d14f	Juan Miguel	2026-11-05	T04: agrega problema, motivación, pregunta de investigación, objetivos e hipótesis (#2)
80bd75b	Juan Miguel	2026-11-05	T01: agrega usuario de GitHub de Mauricio en la tabla del equipo (#1)
f784517	Mauricio	2026-11-05	T06 · Calidad de datos, limpieza y partición sellada (#8)
55180fb	Mauricio	2026-11-05	T05 · Procedencia del dataset y diccionario de datos (#6)
76a419e	Juan Miguel	2026-11-04	T01: configura estructura del repositorio y flujo de trabajo Trello-GitHub